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Fahrbahnsanierung der Klosterstralie
verschiebt sich auf den 5. November

&quot;Die Fahrbahnsanierung der Klosterstralle,
ursprunglich fur den 01.11.2024 geplant, verschiebt sich
wegen Lieferverzogerungen bei Baustoffen auf den
05.11.2024. Erfahren Sie mehr tber die Hintergrinde und
den neuen Zeitplan der Mal3hahme.&quot;

Drama auf der KlosterstralR3e! Die dringend benétigte
Fahrbahnsanierung vor dem alten Postgelande wird um einige
Tage nach hinten geschoben. Die erste Bauaktion wartete
bereits sehnsuchtig auf den Startschuss, der fur den 01.11.2024
angesetzt war.

Doch jetzt missen die Anwohner und Pendler bis
voraussichtlich Dienstag, den 05.11.2024, warten. Der Grund fur
die Verzogerung? Eine ungluckliche Lieferverzégerung bei den
Baustoffen, die die Plane kraftig durcheinanderwirbelt!

Lieferprobleme bremsen Fortschritt



Die neuen Baustellenplane haben die Erwartungen der Stadt
und der Anwohner gedampft. Jeder Tag ohne Sanierung
verschéarft die Situation auf der Klosterstral3e — den Menschen ist
die Geduld schon lange ausgegangen! Die Stral3enverhaltnisse
haben sich zuletzt erheblich verschlechtert.

Jetzt heil3t es fordern und férdern: Die Stadt muss alles daran
setzen, dass die wichtigen Materialien schnellstmd&glich
ankommen. Jeder Tag zahlt, denn die Stral3en sind nicht nur
Lebensader fur die Anwohner, sondern auch fur den
Durchgangsverkehr!
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